

**Фотоотчет по выполненным работам по объекту : "Благоустройство парковой зоны, расположенной в п. Кардымово на ул. Парковая Смоленской области"**

№ акта	Дата начала работ	Дата окончания работ	Наименование работ	ед. изм	Объем работ по акту
1	2	3	4	5	6
1	02.07.2019	05.07.2019	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	м2	1056



2	06.07.2019	06.07.2019	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откоской и укладкой в штабель	м2	25
---	------------	------------	---	----	----



3	06.07.2019	08.07.2019	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2	м3	360,4
---	------------	------------	--	----	-------





4	09.07.2019	15.09.2019	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	м2	1817
---	------------	------------	---	----	------



5	16.07.2019	15.09.2019	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	157,68
---	------------	------------	--	----	--------





6	18.07.2019	20.07.2019	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3 грунта	46,98
---	------------	------------	--	-----------	-------



7

20.07.2019

23.07.2019

Устройство постели при одном кабеле в траншее (постель из песка)

м кабеля

261





8	20.07.2019	23.07.2019	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий	1 каналок километр трубопровод а	0,261
---	------------	------------	---	---	-------





9	20.07.2019	23.07.2019	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	м кабеля	261
---	------------	------------	---	----------	-----



10	20.07.2019	24.07.2019	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	м кабеля	261
 A photograph showing several large stacks of red bricks on a construction site. The bricks are arranged in neat piles on wooden pallets. In the background, there are stacks of materials covered in blue plastic sheeting.			 A photograph showing a long, narrow trench dug into the ground. The trench is lined with a single layer of red bricks, which are laid out in a straight line. The surrounding area is grassy and has some trees in the background.		



11	24.07.2019	29.07.2019	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	м3 грунта	29,2842
----	------------	------------	---	-----------	---------





12	09.09.2019	13.09.2019	Установка закладных деталей весом: до 20 кг	1 т	0,197357
----	------------	------------	---	-----	----------





13	09.09.2019	13.09.2019	Устройство бетонной подготовки	м3 бетона, бутобетона и железобетон	0,646
----	------------	------------	--------------------------------	---	-------





14	20.09.2019	13.10.2019	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	5,85
					
1	19.07.2019	18.09.2019	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	м	1295





1	22.07.2019	19.09.2019	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	м2	1752
---	------------	------------	--	----	------






1	18.07.2019	18.07.2019	Прибор или аппарат	шт	3
---	------------	------------	--------------------	----	---



1	16.09.2019	19.09.2019	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество розжов: 1	шт	19
---	------------	------------	---	----	----





2	19.09.2019	11.10.2019	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	м	93
---	------------	------------	---	---	----



2	20.09.2019	13.10.2019	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	м2	65
---	------------	------------	--	----	----

